

Nr sprawy DT.240.1.6.2022.2

Elk, 23.03.2022r.

OGŁOSZENIE

Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie złożone do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów na potrzeby modernizacji systemów automatyki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elku.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elku w oparciu o §11 pkt 3 i 4 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na złożone w w/w postępowaniu pytania:

1. Treść pytania Nr 1 :

„Dotyczy terminu realizacji zapytania DT.240.1.6.2022

Termin realizacji(30.06.2022) podany w zapytaniu jest nierealny ze względu na sytuację globalną.

Na pozycje: 1-56 w tej chwili trzeba czekać ok. 3-6(może nawet 9) miesięcy, gdzie 6 miesięcy wydaje się być terminem bardziej prawdopodobnym.

Producent na niektóre pozycje z tego zestawienia nie przyjmuje już zamówień.

Pozycje 62-75 termin realizacji to prawdopodobnie lipiec 2022r, ale nie wcześniej”

Odpowiedź na pytanie Nr 1:

Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia **do 30 września 2022r.**

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Sebastianowicz

