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Nr sprawy DT.240.1.4.2025.5 Etk, 24.02.2025 1.

OGLOSZENIE

Dotyczy: pvtan ztozonych w postepowaniu przetargowym na

BUDOWE 1 PRZEBUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ
I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. TOWAROWEJ W ELKU

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

W w Elku w oparciu o §11 pkt 3 i 4 Regulaminu wewnetrznego udzielania zamowien
publicznych, udziela odpowiedzi na pytania zlozone w w/w postgpowaniu :

) 1. Tre$é pytania Nr 4:
B@®S

[rov e

,, Czy zamawiajgcy posiada szczegolowy harmonogram zakladajgcy na ile etapow zostang
g podzielone roboty budowlane przy budowie ul. Towarowej i ile roboczo dni bedzie

przewidzianych na wykonanie poszczegolnych etapéw wodociggu?
W i Odpowiedz na pytanie Nr 4:

ARAJOWA ZBA
TRAGOORCEA

Zamawiajacy posiada informacje, ze planowany jest podziat inwestycji na 6 etapow.

To$¢ roboczodni do wykonania przedmiotu zaméwienia zostanie podana przez Generalnego
Wykonawce w ramach koordynacji robot. Wykonawca musi uwzgledni¢ ryzyko
koniecznosci realizacji zadania w systemie wielobrygadowym i wielozmianowym.

2. Tresé¢ pytania Nr S :

,, Czy zamawiajqcy ustalit z generalnym wykonawcg budowy ul. Towarowej ile roboczo dni

zajmie wykonanie przebudowy sieci wodociggowej w ul. Towarowej na calym zadaniu
fgcznie z odbiorami?

Odpowiedz na pytanie Nr S:

Na Wykonawcy cigzy obowiazek ustalenia whasciwej technologii wykonania sieci
wodociggowej. W gestii Wykonawcy jest ustalenie potrzebnego czasu do realizacji
przedmiotu zamoéwienia i ustalenie z Generalnym Wykonawcg harmonogramu robot.

3. Tres¢ pytania Nr 6:

, Czy zamawiajgcy ustalal z Generalnym Wykonawca przebudowy drogi ul. Towarowej

réwnolegle prowadzenie prac wodociggowych na kilku etapach czy tylko w etapach
wskazanych i udostgpnionych przez Generalnego Wykonawce?
Odpowiedz na pytanie Nr 6:

Zamawiajacy nie dokonat tego typu ustalen. Szczegdtowa koordynacja i etapowanie robot
prowadzone beda réwnolegle do prowadzonych prac na spotkaniach koordynacyjnych.
4. Tres¢ pytania Nr 7:

,Czy zamawiajgcy posiada porozumienie z Generalnym Wykonawcq odnosnie czasu

realizacji budowy wodociggu oraz czy w przypadku napotkania np. kolizji, bqdZ nie
przewidzianej infrastruktury podziemnej, wydtuzenia terminu wykonawcy wodociggu
w sposéb nie wplywajqcy na termin generalnego wykonawcy?*

Odpowiedz na pytanie Nr 7:

Na dziefi udzielanej odpowiedzi Zamawiajgcy nie posiada tego porozumienia z Generalnym
Wykonaweca.
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5. Tres¢ pytania Nr 8:
,Czy w przypadku gdy generalny wykonawca wydiuzy termin realizacji zadania,
automatycznie wykonawca wodociggu nie bedzie mégl zakoriczyé swojego zadania, jak
réwniez przystgpié do odbioréw koncowych. Czy w wyzej wymienionym przypadku
zamawiajgcy przewiduje czeSciowe platnosci oraz przediuzenia terminu wykonania
zadania z przyczyn nie lezgcych po stronie wykonawcy wodociggu? “
Odpowiedz na pytanie Nr 8:

W przypadku wydhuzenia terminu realizacji zadania przez Generalnego Wykonawce
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é wydluzenia czasu realizacji robét zwigzanych
z przedmiotem zaméwienia. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czgsciowych.

6. Tres¢ pytania Nr 9:
, Czy zamawiajqcy potwierdzi, ze w przypadku przedluzajgcych sig¢ prac przy sieci
wodociggowej wykonywanej w ul. Towarowej. Generalny Wykonawca drogi nie bgdzie
mial roszczen do wykonawcy sieci wodociggowej oraz PWiK Etk zwanego zamawiajgcy co
do swoich kar umownych, naliczanych z kwoty ok 19,5 min/brutio?
Odpowiedz na pytanie Nr 9:
Zamawiajacy nie dysponuje tego rodzaju informacjami. Zamawiajacy nie ma wiedzy czy
i z jakich roszczen oraz wobec kogo moze i bedzie korzystal Genermalny Wykonawca
w hipotetycznym (opisanym w pytaniu) stanie faktycznym.

7. Tres$é¢ pytania Nr 10:
, Czy zamawiajqcy moze podaé jakie parameltry dotyczgce zageszczenia grunfu na nowo
wybudowanym wodociggu nalezy uzyskaé w przypadku budowy wodociqgu w ciqgu jezdni,
terenach zielonych, chodnikach oraz jakich badan bedzie wymagal Generalny Wykonawca
od wykonawcy sieci wodociggowej aby odebraé teren po wykonanych pracach? -
Odpowiedz na pytanie Nr 10:
Zamawiajacy okreslit warunki realizacji w SIWZ w rozdziale I, pkt.1.1. ppkt. 20) lit. g).
oraz w odpowiedzi na pytanie Nr 27.

8. Tresé pytania Nr 11:

. Czy Zamawiajqcy zgodzi sig na zmiang warunkéw postgpowania z
, Wykonawca spetni warunek, jesli wykaze, ze wykonal co najmniej 3 roboty budowlane,
w ciggu ostatnich 5 lat przed terminem skiadania ofert, obejmujgce realizacjg budowy Iub
przebudowy sieci wodociggowej o Srednicy nie mniejszej niz DN-150. Dla kazdej z robot
nalezy udokumentowaé wykonanie budowy lub przebudowy sieci o dtugosci min. 500m”
Na

, Wykonawca spelni warunek, jesli wykaze, ze wykonal co najmniej 3 roboty budowlane,
w ciggu ostatnich 10 lat przed terminem skladania ofert, obejmujqce realizacje
modernizacji, budowy lub przebudowy sieci wodociggowej o Srednicy nie mniejszej niz
DN-150. Dla kazdej z robot nalezy udokumentowaé wykonanie budowy lub przebudowy
sieci o diugosci min. 500m*”

Odpowiedz na pytanie Nr 11:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Tresé pytania Nr 12:
. Z uwagi na zakres zaméwienia Zwracamy sig¢ z prosbq o przesuniecie terminu skladania
ofert o co najmniej 7 dni.
Odpowiedz na pytanie Nr 12:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ i wyznaczony w postgpowaniu termin sktadania
ofert.
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10. Tresé pytania Nr 13:
,Brak w dokumentacji opinii geotechnicznej wraz z badaniem gruntu. Proszg

o zalgczenie. ”
Q_j OdpowiedZ na pytanie Nr 13:
Zamawiajacy nie posiada opinii geotechniczne;.

11. Tresé pytania Nr 14:
,Czy na calej dlugosci nalezy wymieni¢ grunt? Jezeli nie, prosze o wskazanie w kidrych
miejscach nalezy wymienic¢ catkowicie grunt.
Odpowiedz na pytanie Nr 14:
Zamawiajacy przewiduje wymiane gruntu na catej dlugosci realizowanych wykopow.

ﬁ 12. Tresé pytania Nr 15:
W W dokumentacji technicznej jest mowa o odwodnieniu wykopéw. Na jakiej zasadzie

Zamawiajqcy planuje rozliczyé dang robote? W dokumentacji nie ma informacji gdzie i na
Jjakim poziomie wystgpujq wody gruntowe.
B@S OdpowiedZ na pytanie Nr 15:
g Wykonawca zobowigzany jest do indywidualnego skalkulowania koniecznych kosztow
e odwodnienia wykopow.

13. Tresé pytania Nr 16:
, W dokumentacji pkt 6. Roboty ziemne wskazano miejscowe stosowanie Scinkg szczelnych
stalowych. Prosze o wskazanie w ktdrych miejscach nalezy stosowaé Scianki szczelne
stalowe wraz z podaniem diugos¢.
Odpowiedz na pytanie Nr 16:
Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ wymagane zabezpieczenia do przyjetej
technologii wykonywania rob6t i stwierdzonych okolicznosci na placu budowy.

14. Tres¢ pytania Nr 17:
., Brak rozwiniecia wezta WR17 — prosze o uzupeinienie.
Odpowiedz na pytanie Nr 17:
Schemat wezta WR17 zawiera si¢ w schemacie wezta HPS.

15. Tresé pytania Nr 18:
, W opisie technicznym grubosé obsypki wynosi 15 cm, natomiast wg rysunkow (nr rys. 12)
30 cm. Ktéra wartos¢ jest prawidlowa? “
OdpowiedZ na pytanie Nr 18:
Nalezy przyja¢ grubos¢ 15 cm.

16. Tres¢ pytania Nr 19:

W SWZ w punkcie , Wykonawca zobowigzany jest do” ppt.12 pozostawienia terenu
obejmujgcego prowadzone roboty w pasach drogowych poprzez wypeinienie mieszanka
drogowa”. Co Zamawiajgcy ma na mysli uzywajgc terminu mieszanka drogowa? Proszg
o podanie warstw z gruboSciami jakie Wykonawca ma odtworzy¢ oraz ich ilosci do
odtworzenia.
Odpowiedz na pytanie Nr 19:

Zamawiajacy rozumie stwierdzenie jako pozostawienie terenu z tymczasowg nawierzchnia
- mieszankg drogowa, tamang o granulacji O-31,5mm z udziatem frakcji tamanej min.
50% (C 50/30) o grubosci minimum 25 cm.

17. Tre$é pytania Nr 20:
., W opisie wystepuje zapis ,, Sieci wodociggowe oraz kanalizacyjne podlegajgce wylgczeniu
z eksploatacji (niedemontowane, pozostate w gruncie) nalezy wypetni¢ pianobetonem "
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Prosze o podanie ilosci kanatu do wypeltnienia.
Odpowiedz na pytanie Nr 20:
e Nalezy przyja¢ 50m kanalizacji DN-500 i 50m kanatu DN-200.

Q—j 18. Tre$é pytania Nr 21:

,$ 1ust. 1i2 Prosze o wskazanie, czy podane dlugosci przewodow oraz ilosci zwienczen
RS sq ostateczne, a wszelkie zmiany bedg w tym wypadku stanowi¢ roboty dodatkowe?
Odpowiedz na pytanie Nr 21:
Zamawiajacy w uwagach, w opisie przedmiotu zaméwienia w SIWZ rozdz. I pkt 1. odniost
sie do mozliwych zmian zakresu robét i sposobu ich rozliczenia.

19. Tres¢ pytania Nr 22:
,$ 1 ust. 4 Prosze o podanie szczegdfowych informacji na temat harmonogramu dla
&1 Netm opisanego w tym przepisie zadanie bowiem brak tych uniemozliwia wykonanie wtasciwej
w wyceny, co z kolei prowadzi do wniosku, ze w tym konkretnym wypadku Zamawiajgcy
narusza podstawowe zasady odnoszqce sig do udzielania zaméwiev publicznych.

R@)S Odpowiedz na pytanie Nr 22:
S Odpowiedz na pytanie zawarta jest w odpowiedZ na pytanie Nr 4.

e 20. Tres¢ pytania Nr 23:

.$2ust. 4 Prosze o wyjasnienie czy w przypadku zawarcia aneksu na lej podstawie
Zamawiajgcy pokryje zwigkszone koszty realizacyjne, ktdre bez wqtpienia powstanq z uwagi na
wydluzony czas realizacyjny? “

Odpowiedz na pytanie Nr 23:

We wspomnianych okolicznosciach Zamawiajacy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

RV FAR LAY

KRAJOWA ZBA
GORPGDORCIA

21. Tres¢ pytania Nr 24:
.S 3ust. I pkt9) Prosze o wskazanie, czy Generalny Wykonawca o jakim wspomina
Zamawiajgcy w niniejszej umowie posiada zezwolenia na zajecia pasa drogowego, gdzie
Wykonawca bedzie realizowat prace? Ponadlto prosze o wyjasnienia jaki podmiot bedzie
ponosit koszty zajecie pasa drogowego, a takie zwigkszone koszty z tym zwiqzane
z przypadku zawarcia aneksu z uwagi na postep prac Generalnego Wykonawcy?
OdpowiedZ na pytanie Nr 24:
Generalny Wykonawca posiada zezwolenie na zajgcie pasa drogowego. Koszt zajgcia pasa
drogowego w przypadku przedtuzenia terminu realizacji ponosi Wykonawca.

22. Tres¢ pytania Nr 25:
,$ 3 ust. 1 pkt 16) Prosz¢ o wskazanie w jaki sposéb na etapie skladania oferty
Wykonawca w oferowanej kwocie wynagrodzenia miatby uwzgledni¢ fakt prowadzenia
robét przez innych Wykonawcow, skoro Zamawiajgcy nie podaje jakichkolwiek szczegdlow
odnosnie innych realizowanych kontraktow?
Odpowiedz na pytanie Nr 25:

Przedmiotem niniejszego postepowania jest budowa sieci wod-kan w ramach
przebudowy drogi publicznej. Oczywistym jest fakt, iz w ramach realizacji poszczegélnych
odcinkéw bedzie konieczna wspolpraca wszystkich Wykonawcéw na przewidywanych
wspdlnych spotkaniach koordynacyjnych.

23. Tres¢ pytania Nr 26:
,$ 3 ust. 1 pkt 17) Proszg o podanie wytycznych gestora sieci bowiem bez tych wycena
prac o jakich Zamawiajqcy wspomina w tym przepisie jest niemozliwa? *
OdpowiedZ na pytanie Nr 26:
Tymczasowe odcinki wodociggowe wykona¢ z rur PE posiadajacych atest do wody pitnej,
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po uprzedniej dezynfekeji i badaniu bakteriologicznym. Zasilanie tymczasowych odcinkow
nastepowa¢ bedzie z czynnej sieci wodociggowe;.

J 24. Tresé pytania Nr 27:

QL_‘ .$ 3 ust. 1 pkt 20) lit g) Wykonawca wnosi o jednoznaczne podanie ilosci i zakresu badan

Jjakich ten oczekuje z uwagi na to, ze bez tych danych sporzqdzenie oferty jest znaczgco
e utrudnione? Mimo tego, ze zamawiajgcy stosuje regulamin, a nie stricte PZP ten
zobligowany jest to przestrzegania powszechnie obowiqzujgcych normy stgd Zamawiajgcy
nie moze wprowadzaé takich postanowien, ktdre powodujq znaczqce utrudnienia
w zlozeniu oferty bowiem takie postanowienia pozostajq niewazne.*
Odpowiedz na pytanie Nr 27:
Zamawiajacy informuje, ze wymagane bedzie 1 badanie zageszczenia gruntu na kazde 50
_— ) m wykopu i uzyskanie wskaznika zaggszczenia Is=1,03. Doszczegblowienie wymagan
W nastgpi w czasie realizacji w porozumieniu z Zarzadcg Drogi.

25. Tres$¢ pytania Nr 28:

B@ : . $ 5 ust 8 Prosze o wyjasnienie, co nalezy rozumie¢ pod pojeciem ,, nie przygotowania
,_m,,g do odbioru ze strony Wykonawcy”’? *
I Odpowiedz na pytanie Nr 28:

Pod powyzszym pojeciem Zamawiajacy rozumie brak spelnienia przez Wykonawce
jakiegokolwiek z wymagan zawartych w SIWZ.

26. Tres¢ pytania Nr 29:
.S 5 ust. 10 Prosze o wyjasnienie, czy datq odbioru bedzie dziev podpisania protokotu
réwniez w przypadku kiedy to przyczyny przedluzajqgcych sie czynnosci odbiorowych bgdzie
obcigzaé Zamawiajgcego? *
OdpowiedZ na pytanie Nr 29:
W przypadku wystapienia takiej okolicznosci dzien odbioru bedzie dniem zgloszenia
gotowosci Wykonawcy do odbioru.

27. Tresé pytania Nr 30:
,$ 6 Prosze o wskazanie powodéw, dla ktérych Wykonawcy majq nalezeé si¢ odsetki
ustawowe za opéznienie skoro w tym wypadku przystugujq odsetki ustawowe za opéznienie
od transakcji handlowych?
Odpowiedz na pytanie Nr 30:
Odsetki dotycza opdznienia w ptatnosci faktury. Ich wysokos¢ i rodzaj jest uregulowana
ustawowo.

28. Tres¢ pytania Nr 31:
. $ 7 ust. 7 prosz¢ o wskazanie powodow dla ktdrych Zamawiajqcy zastrzega razqco
wygdérowane kary? Wykonawca wnosi o zmiang postanowienia poprzez ustalenie kary
w wysokosci 0,1% "
Odpowiedz na pytanie Nr 31:
Zamawiajacy nie zmienia zapisow SIWZ.

Z powazaniem
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