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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-00
Wymagania ogolne

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien

(CPV)
Dziat - 45000000-7 — Prace budowlane

Grupy robot wystepujgce przy realizacji przedsiewziecia:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Klasy rob6t —45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
Kategoria - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
-45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby,
-45113000-2 - Roboty na placu budowy.

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét — 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategoria robét — 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy

rurociggow, ciggéw  komunikacyjnych i linii energetycznych
-45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
- 45231100-6 — Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

- 45231112-3 — Instalacja rurociggdw (rurociagi technologiczne)
-45232140-5 — Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
-45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow
-45232150-8 - Prace budowlane dotyczace budowy wodociggéw do
przesytu wody
-45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
-45231500-0 — Prace budowlane dotyczace budowy rurociggéw

sprezonego powietrza
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-45232150-8 — Prace budowlane dotyczace budowy wodociggéow do
przesytu wody
-45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

Klasy robot - 45252100-9 — Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania
sciekow
-45260000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
Kategoria -45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
-45262210-6 fundamentowanie
-45262300-4 betonowanie
-45262310-7 Zbrojenie
-45262311-4 betonowanie konstrukciji
-45262350-9 betonowanie bez zbrojenia
-45262520-2 Roboty murarskie
Klasa robot — 45250000-4 — Roboty w zakresie instalowania, wydobycia oraz budowy
obiektéw budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

Kategoria robét: - 45252000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow
Kategoria robot: - 45252100-9 — Roboty budowlane w
zakresie zaktadéw oczyszczania $ciekdw

Gruparobot — 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

- 45252200-0 - Wyposazenie oczyszczalni sciekow

Klasa robot — 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robot:- 45261000-4 — Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
» 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
» 45261210-9 — Wykonanie pokryé dachowych
» 45261211-6 — Ktadzenie ptytek dachowych
» 45261320-3 — Kfadzenie rynien
> 45261400-8 - Pokrywanie

Grupa rob6t - 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdéw
budowlanych
Klasa robét — 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robét: - 45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Klasa robét - 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
Kategoria:45310000-3 - Roboty instalacji elektrycznych

Grupa: 45 314 300-4 Instalowanie infrastruktury kablowej
45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45 317 000-2 Inne roboty elektryczne

Klasa robét — 45330000-9 —Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategorie robét — 45331000-6 - Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
- 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
- 45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe
Klasa robét — 45350000-5 — Instalacje mechaniczne
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Kategorie robét — 45351000-2 — Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45400000-1 — Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robét — 45410000-4 — Tynkowanie

Klasa robét — 45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kategorie robét - 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Klasa robét —45430000-0 — Pokrywanie potég i $cian

Kategorie robo6t — 45431000-7 — Ktadzenie ptytek

—45432000-4 - Ktadzenie i wyktadania podtdg , $cian i tapetowanie Scian

Klasa robét —45430000-0 — Pokrywanie potég i $cian
Kategorie robot — 45432000-4 - Ktadzenie i wykfadania podtég , Scian i tapetowanie $cian
45432210-9 — Wyktadanie $cian

Klasa robét — 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robot — 45442000-7 -Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442120-4 — Malowanie budowli i zakfadanie oktadzin
ochronnych
Kategorie rob6t — 45443000-4 -Roboty elewacyjne

Klasa robét — 45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robot — 45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjacych
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1. CZESC OGOLNA

Inwestor- Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Spotka z o.0.
19-300 EtK, ul. Suwalska 64

Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego:
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0. ul. Opolska 11-19 lok.1,
52-010 Wroctaw

Wykonawca specyfikacji technicznej: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
we Wroctawiu Sp. z 0.0. ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wroctaw.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Projekt opracowany zostat pod nazwa:

Przebudowa cze$ci mechanicznej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej
Adres obiektu:

19-321 Nowa Wies Etcka, ul. Etcka 30

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 sg podstawowe postanowienia dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Uzupetnieniem Wymagan Ogodlnych (ST-00) sg Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajgce szczegotowe
wymagania wykonania robét.

Jezeli w Specyfikacji technicznej nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozyciji Przedmiaru Robét,
nalezy wykonac jg zgodnie z odrebnymi przepisami i normami..

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w pkt.
1.2.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych specyfikacja

Przedmiot i zakres robét obejmuje realizacje przebudowy obiektow istniejgcych oraz budowe nowych
obiektow. W zakresie dostaw nie dopuszcza sie zastosowania urzgdzen prototypowych, testowych,
produkcji pilotazowej, itp.

1.2.1. Obiekty projektowane

— Pompownia osadu wstepnego - obiekt nr 26

— Zbiornik retencyjny odpaddéw - obiekt nr 16

— Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 3 - obiekt nr 32.3

— Instalacje zewnetrzne: technologiczne, wod.-kan., c.o. oswietleniowe i sterownicze.

Urzadzenia w projektowanych obiektach sg zautomatyzowane i nie wymagajg statej obstugi.
Stan zatrudniania pracownikéw pozostaje bz.

1.2.2. Obiekty istniejace do przebudowy
Ponizej wymienione obiekty sg przebudowywane w zakresach okreslonych w poszczegdélnych projektach

branzowych.

— Budynek obstugi ZKF (instalacja pasteryzaciji) - obiekt nr 14, 14.1
— Zageszczacz osadu wstepnego - obiekt nr 40
— Drogi i place

1.2.3. Rozbiorki

— Skiad opatu przy obiekcie 14 (Budynek obstugi komor fermentacyjnych).
W zakresie niezbednym do obstugi komunikacyjnej obiektéw projektuje sie réwniez rozbudowe
nawierzchni drogowej w powigzaniu z istniejgcym uktadem komunikacyjnym.
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1.3. Definicje poje¢ uzywanych w specyfikaciji

»Dokumentacja Projektowa”. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).
»,Dokumenty Wykonawcy” - oznaczajg obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie,
rysunki, podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez
Wykonawce Robét Budowlanych na mocy Kontraktu.

»Dziennik Budowy” - oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robodt, zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002r. nr 108 poz. 953 z pdézn. zm.)

»Dzien” - oznacza dzieh kalendarzowy, a ,rok” oznacza 365 dni.

»1ydzien” — oznacza kalendarzowy tydzien (7 dni).

sInfrastruktura techniczna”. Zespdt maszyn, urzadzeh i instalacji zapewniajgcy prawidiowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

»InZynier” - (rébwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inwestor zastepczy) oznacza osobe fizyczng lub
osobe prawng, wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Umowy.
Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje
»Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.
,Kierownik budowy”. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

»Kontrakt” - oznacza Kontrakt na Roboty Budowlane. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany
jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,Umowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP.
»Kraj” - oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie majg by¢
wykonywane Roboty State.

»Ksiazka Obmiaréw” — joznacza dokument prowadzony przez Wykonawce Robét Budowlanych na
Terenie Budowy pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania Robo6t Budowlanych.

Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie
wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

»,Laboratorium”. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz robot.

»Materialy” - oznaczajg przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca Robdt Budowlanych ma
dostarczyé na mocy Kontraktu, z wyjgtkiem Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzgce czesé
Robdét Statych, wigcznie z materiatami, ktére nie wymagajg montazu.

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

"Metoda pull-off" - Metoda badania pozwalajgca okresli¢ wytrzymatos¢ materiatu na rozcigganie oraz
przyczepno$¢ warstw. Pomiar przyczepnos$ci przez odrywanie metoda pull-off (zgodnie z PN-EN 1542:
2000) przeprowadza sie w celu okreslenia wytrzymatosci na odrywanie podtoza betonowego Iub
reprofilowanego za pomocg =zapraw PCC oraz okreslenie mozliwosci wykonania napraw
powierzchniowych konstrukcji budowlanych

»Odpowiednia (bliska) zgodnos¢”. Zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

»Personel Wykonawcy” - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy Robdét Budowlanych, oraz caty personel
zatrudniony przez Wykonawce Robét Budowlanych na Terenie Budowy, ktéry moze sktada¢ sie z kadry,
robotnikdéw, oraz innych pracownikéw Wykonawcy Robo6t Budowlanych oraz kazdego Podwykonawcy, a
takze wszelkie inne osoby pomagajgce Wykonawcy Robdét Budowlanych w wykonywaniu Robot
Budowlanych.

»Personel Zamawiajacego” - oznacza Inzyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez Zamawiajgcego
oraz wszystkie inne osoby o ktérych Inzynier lub Zamawiajacy powiadomig Wykonawce, ze majg byc
traktowane jako Personel Zamawiajgcego.

»Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” - oznacza dokument opracowany zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126).

»Polecenie Inzyniera”. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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»Pozwolenie na Budowe” - oznacza decyzje administracyjng zatwierdzajaca Projekt Budowlany

zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z pozniejszymi

zmianami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow

budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

»Prawo” - oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskie;j.

»Procedura” — dokument zapewniajgcy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kito”? wykonuje i kontroluje

poszczegodlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i

instrukcje,

»Program Zapewnienia Jakosci” - oznacza dokument, w kiérym Wykonawca Robét Budowlanych

przedstawia zamierzony sposob wykonywania Robd6t Budowlanych, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robd6t Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem

Budowlanym, Projektem Wpykonawczym, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét

Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

»Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 462 wraz z pdzniejszymi zmianami).

»Projekt Wykonawczy” - oznacza opracowanie uzupetniajgce i uszczegodtawiajgce projekt budowlany.

Zakres i forma projektu wykonawczego jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 462 wraz z pdzniejszymi zmianami).

»Projektant”. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

,»Proby”. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

,»Proby koncowe”. Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujgcy: rozruch mechaniczny, rozruch

hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na sciekach.

»Przedmiar Robét” - Wykaz przewidzianych do wykonania robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci

technologicznej ich wykonia, ze szczegdlowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych

szczego6towy opis, oraz wskazanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

»Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce Robét Budowlanych w

Kontrakcie lub wyznaczong przez Wykonawce Robét Budowlanych, dziatajgcg w imieniu Wykonawcy

Robot Budowlanych.

»Przedstawiciel Zamawiajacego” - petnomocnik powotany przez Zamawiajgcego odpowiedzialny za

realizacje Kontraktu, przedstawiciel Zamawiajgcego, co jest tozsame z definicjg ,Kierownik Projektu”.

»Roboty Budowlane” — oznacza state i tymczasowe roboty budowlane, ktére majg zosta¢ wykonane

(wlgczajgc urzadzenia i sprzet, ktére majg by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celdéw co jest

tozsame z definicjg ,Roboty”.

»Roboty podstawowe” - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

»Roboty Tymczasowe” oznacza roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do

wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu

robot podstawowych z wylgczeniem przypadkow, gdy w ST zapisano inaczej.

»Rysunki” - oznaczajg rysunki Robét Budowlanych, wtgczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki

dodatkowe i zamienne.

»SIWZ” — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

»opecyfikacja” - oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych”, wigczony do Kontraktu, zawierajgcy opis robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.

»Sprzet Wykonawcy” - oznacza wszelkie maszyny i urzadzenia stuzgce do wykonia robét pozostajgce w

dyspozycji wykonacy robét podlegajace dopuszczeniu do robét przez Inzyniera

»Strona” - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce Robét Budowlanych wedtug wymagan Kontraktu.
»Koncowy Protokét Odbior Robét” - oznacza protokdt odbioru kohcowego Robét Budowlanych.

Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego. Koncowy Protokot Odbior Robét

jest podstawg dopuszczenia do eksploatacji.

»Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢é wykonane Roboty State i do ktérych majg

by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane

w Kontrakcie jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy.

»Urzadzenia” - oznaczajg aparaty, maszyny, oraz srodki transportu, przeznaczone do utworzenia lub

tworzace czes¢ Robét podstawowych.

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekc’)w w Nowej Wsi Efckiej
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»Wykonawca Robét Budowlanych”— oznacza firme/osobe prawng albo jednostke organizacyjng nie
posiadajgcg osobowosci prawnej, kidra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub
zawarta kontrakt w sprawie zamowienia publicznego na realizacje Robét Budowlanych, co jest tozsame z
definicjg ,Wykonawca”.
»Zamawiajacy” — oznacza osobe (prawng lub fizyczng) wymieniong jako zamawiajacy oraz jego

prawnych nastepcéw. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa
»Inwestor”. W niniejszym Kontrakcie Zamawiajagcym jest Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Spétka z 0.0. 19-300 ELK, ul. Suwalska 64
»Zmiana” - oznacza kazdg zmiane w Robotach Projektowych czy Budowlanych, polecong lub
zatwierdzong jako zmiana .
,Dziennik budowy’— urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz okolicznosci i zdarzen
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét budowlanych (zgodnie z art. 45 ust. 1 Prawa
budowlanego),
,Roboty towarzyszace” - oznacza wszystkie roboty, ktére nalezg do $wiadczenn umownych nawet jeéli nie
$g wymienione w umowie, a szczegolnosci:

- - utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewoz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robét przed wodg odpadowa,

- usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z roboét

wykonywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpaddéw nie zawierajgcych substancji szkodliwych,
,Obiekt budowlany” - zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym
,Budowla” - zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym
.,Dokumentacja powykonawcza” — zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym,
» Normy budowlane” — oznacza dokumenty ustalajgce zasady, wytyczne lub charakterystyki dotyczace
réznej dziatalnosci i jej wynikdw, przeznaczona do powszechnego i wielokrotnego stosowania,
wprowadzajgca kodeks dobrej praktyki i zasady racjonalnego postepowania przy aktualnym poziomie
techniki. Tu: oznacza: EN, PN,
» Wspolny Stownik Zamoéwien” — CPV — oznacza jednolity system klasyfikacji zamdwien publicznych,
ktérego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiajgce przy
opisywaniu przedmiotéw zamodwien publicznych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robdt
tymczasowych zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje:

drogi tymczasowe,

szalunki,

odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie,

zabezpieczenie istniejgcych obiektdw i instalacji oczyszczalni, przytaczenie medidw (woda,

kanalizacja, energia elektryczna, energia cieplna, teletechnika) zwigzanych z realizacjg zamowienia.
Tymczasowe rurociagi, rusztowania, ktére po wykonaniu docelowego zasilania nalezy zdemontowac¢
Inne ukfady i instalacje stuzace utrzymaniu ciggtosci ruchu oczyszczalni, obrobki sciekow i osadow

VV VVVYVY

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi nalezy ujg¢ w cenie jednostkowej wykonania roboty
podstawowe;.

1.4.1.1. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzgdzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegodlni¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzgdzenh w trakcie ich przebudowy i budowy.
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Kod wg Wspdlnego

L. p. | Roboty tymczasowe i towarzyszace Stownika Zamowien (CPV)

Roboty geodezyjne (wytyczenie geodezyjne,
1 staty nadzor geodezyjny, sprawdzenie placu 742 33200-0
budowy)
2 Wykonanie niwelacji terenu 451122 10-0
Zagospodarowanie terenu budowy (zaplecze
budowy z biurem Wykonawcy i
pomieszczeniami dla Inzyniera - zgodnie z

3 warunkami kontraktowymi, wykonanie 451 11200-8
przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy, zainstalowanie i utrzymanie
tablic informacyjnych)

4 Odwodnienie terenu budowy 45111240-2

5 Dziatania zwgzang z zabezpieczeniem, 752511 10 - 4
ochrong bhp i ppoz. terenu budowy

6 Drogi dojazdowe (tymczasowe) 452 33226 -9
Instalowanie tymczasowych znakow

7 drogowych 452 33290-8

8 Szkolenie personelu (ustugi szkolenia 804 231 20 - 2

technicznego)

1.5. Informacja o terenie budowy

1.5.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Oczyszczalnia Sciekow zlokalizowana jest w Nowej Wsi Etckiej przy ul. Etckiej 30. Przedsiewzigcie
planowane jest na dziatkach o nr ewidencyjnych nr 409/4, 410/1, 411/2, 411/4, 412/4, 412/14, 620 AM-16,
Obreb 31 Nowa Wies Eicka, gmina Eik, wojewddztwo warminsko-mazurskie. Powierzchnia terenu na
ktérym bedzie realizowana inwestycja wynosi 11,520ha. teren od pdétnocy przylega do gruntéw rolnych
niezabudowanych, od wschodu do gruntéw lesnych, od potudnia do gruntéw rolnych niezabudowanych a
od zachodu do drogi wewnetrznej, stanowigcej wilasnos¢ Gminy Etk (dz. nr 412/3). Odlegtos¢
przedsiewziecia od zwartej zabudowy wsi Nowa Wies Efcka wynosi 290m.

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego. zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania
przestrzennego gminy Elk, zlokalizowany jest w granicach terenéw opisanych jako:

- "istniejgce grupowe i komunalna oczyszczalnia $ciekéw,"

- "pozostate uzytki rolne".

Dziatki, na ktorych planowana jest lokalizacja inwestycji zamieszczono w tabeli ponizej:

Wykaz dziatek :

wiasciciel / wladajacy obreb ar:;upsyz dziatka nr
409/4,
410/1,
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Obreb 31, 411/2
Kanalizacji Sp. z 0.0 z siedzibg w Nowa Wie$ 16 411/4.
Etku Etcka 412/4,

412/14, 620

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu robdt objetego Kontraktem zgodnie
z dokumentacjg projektowg, decyzjg o udzieleniu pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz
postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzenia robdt oraz za ich zgodnos$é
z umowg, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Harmonogram Robét i
Projekt Organizacji Robot ( szczegétowy harmonogram realizacji i opis prowadzenia robét ze szczegdlnym
uwzglednieniem ciggtosci pracy oczyszczalni )uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny by¢
wykonywane roboty budowlane.

Pozostate dokumenty, w tym m.in.:

Projekt rozruchu,

Program szkolen

Program Préb Koncowych. instrukcje stanowiskowe,

instrukcje bhp i ppoz,

Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

i inne opracowania, niezbedne dla wykonania robét i dokonania odbioru rob6ét Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji z odpowiednim wyprzedzeniem, zodnie z przedstawionym wczesniej do
akceptacji harmonogramem robdét i projektem organizacji robot.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikdw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzgdzen, narzedzi
i oprzyrzadowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt sprawdzi wymiary rozbudowywanych i przebudowywanych
obiektow.

Wykonawca przedstawi, z odpowiednim wyprzedzeniem do zatwierdzenia kazdg dostawe.

Wszelkie materiaty jakie Wykonawca zabuduje bez uzyskania zgody Inzyniera Kontraktu, zabudowuje na
jego witasne ryzyko i koszt. W tym przypadku Wykonawca nie bedzie mogt oczekiwaé zwrotu kosztow
rozebrania i ponownego zabudowy materiatéw dopuszczonych przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera i Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy,
a takze w normach, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah Materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach Materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatann do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem, jako obszary robocze.

Kolejnos¢ realizacji zadania przedstawia sie nastepujaco:

Roboty przygotowawcze

e Teren Budowy ,po protokolarnym przejeciu, wygrodzi¢, przygotowac zaplecze i oznakowac¢ zgodnie
z wymogami BHP.

e Sporzadzi¢ harmonogram robdt, projekt organizacji robot, w tym szczegétowy harmonogram
realizacji i opis prowadzenia robot ze szczegdélnym uwzglednieniem ciggtosci pracy (ruchu)
oczyszczalni oraz schemat wspotpracy z Uzytkownikiem na obiekcie czynnym, bedacym w
ruchu a takze projekt rozruchu, ktore bedg podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera i
Zamawiajgcego,na podstawie ogoélnych wytycznych z dokumentacji, wylaczen i przetgczen
niewytgczonej z eksploatacji instalacji.

e W przebudowywanym lub rozbudowywanym obiekcie oraz na terenie oczyszczalni Sciekow
wyznaczy¢ drogi i miejsca gdzie moze przebywa¢ obstuga eksploatujgca obiekt zapewniajac
dojazdy, transport urzadzen oczyszczalni 1 odpadow, itp.

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekc’)w w Nowej Wsi Efckiej
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e Wykonawca przed przystgpieniem do robét wykona dokumentacje fotograficzng terenu budowy i
terenow przylegtych. Kopie dokumentacji nalezy przekazac¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

Roboty zasadnicze do sukcesywnej realizacji

Roboty bedg wykonywane etapami obejmujgcymi okreslony zakres robdt, ktére stanowig samodzielng
catosc.

Poniewaz wszystkie Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie, wszelkie wylgczenia badz
inne czynnosci zwigzane z ingerencja Wykonawcy w prace obiektu muszg by¢ uzgodnione
z Uzytkownikiem obiektu.

1.6.1. Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajgcy zwraca uwage na fakt prowadzenia modernizacji oczyszczalni w funkcjonujgcej oczyszczalni
Sciekow, ktorej eksploatacja ma zapewni¢ dotrzymanie parametréw wymaganych obowigzujgcymi
przepisami. Przy wykonywaniu robdt na czynnej oczyszczalni Wykonawca bedzie wspotpracowat z
personelem eksploatacyjnym oczyszczalni sciekdw za posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciggte
funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich
jednostek personelowi obstugi.

Zatgczone ponizej w pkt 1.9 wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie okreslajg ogodlne
zaleznosci pomiedzy realizacjg poszczegodlnych zadan. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac
prace zwigzane z budowg nowych obiektow, ktérych lokalizacja nie koliduje z obiektami istniejgcymi i
umozliwia, po ich uruchomieniu, przystgpienie do modernizacji i przebudowy pozostatych obiektéw nie
przerywajgc ciggtosci pracy oczyszczalni.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi muszg
uzyska¢ zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie za posrednictwem Inzyniera. Pisma te powinny by¢
przedtozone Inzynierowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robé6t. Do robét
mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich
realizaciji.

Wykonawca spetniajgc powyzszy warunek bedzie brat pod uwage konieczno$¢ utrzymania wymaganych
parametréw Sciekéw odprowadzanych do odbiornika i innych warunkéw decyzji na eksploatacje
oczyszczalni Sciekdw wydanej przez kompetentny organ administracji panstwowe;.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania ciggtosci procesu oczyszczania $ciekdw rozpoczecie
modernizacji istniejgcych obiektdw moze nastgpi¢ po przejeciu nowego ciggu technologicznego.

W projekcie organizacji robét Wykonawca okresli terminy i sposéb robot ingerujgcych w pracujacy ukfad
technologiczny.

Podczas prowadzenia robé6t budowlanych i wykohczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie,
wiercenie, kucie, ciecie betonu i stali) nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie
instalacje, urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych roboét.

1.6.1.1. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robé6t budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drég
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwlocznie, zaraz po ich stwierdzeniu,
zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi. Na terenie
zakfadu oczyszczalni obowigzujg zasady ruchu drogowego i ograniczenie predkosci do 20 km/h.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdow i
przej$¢ na teren budowy

1.6.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze Dziennik Budowy,
jeden egzemplarz Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego i jeden komplet Specyfikacji
Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkéw Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane nie
podlegajg odrebnej zaptacie i uznaje sie, ze sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielem nieruchomosci, ktérego teren

zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia oczyszczalni $ciekédw do stanu pierwotnego w

przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robét.

Zatozenia do przekazania placu budowy (frontu robét):

— Wykonawca powiadami Uzytkownika o gotowosci do rozpoczecia robét na danym obiekcie
(wytypowanym zgodnie z uzgodnionym z Uzytkownikiem harmonogramem prowadzenia roboét) z
wyprzedeniem min.7 dni,

— Inwestor wskaze miejsce poboru wody, energii elektrycznej oraz uzgodni sposéb odprowadzenia
Sciekdw,

— Woykonawca zabezpieczy odpowiedni pojemnik na gruz i inne odpady oraz bedzie odpowiedzialny za
jego sprawne oproznianie. Lokalizacje pojemnika wskaze inwestorowi.

— Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz sktad materiatéw, tak by nie stanowity one zagrozenia.

— Koszty zuzycia energii i wody oraz odprowadzenia sciekdéw zostang okreslone w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem

— Wykonawca powinien zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejgce sieci i urzadzenia, odpowiednio je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w wyniku wykonywania prac
dotyczacych instalacji i urzgdzen. O ewentualnych uszkodzeniach natychmiast powiadomié Inwestora.

— Wykonawca bedzie unikat dziatah prowadzgcych do zanieczyszczenia otoczenia oraz poniesie
wszelkie koszty ich usuniecia.

— Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze teren oczyszczalni w stanie nie pogorszonym.

— W sprawach nie poruszonych w niniejszym rozdziale, a dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawce obowigzuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
oraz przepisy prawa.

1.6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:

pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

dokumentacja projektowa,

komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.);

harmonogram Robdt;

raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami;

protokéty z préb, inspekcji, odbiordw;

dokumenty zapewnienia jakosci;

Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze;

Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;

Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych;

Dokumentacja powykonawcza w tym dokumentacja ruchowa i instrukcje eksploatacji;

Operaty geodezyjne;

Ksigzka obmiardw i dziennik montazu.

VVVVVVVY VV VVVVYVY

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:
a) Projekt Budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego.

b) Dokumentacja Projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych wchodzgca w sktad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), sktadajgca sie z:

Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych
Projekt Wykonawczy

Przedmiar Robot

Informacja BIOZ (Projekt budowlany, Tom | Projekt zagospodarowania terenu)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

VVVYVVYVY
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c) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
instrukcje oraz projekty czesci Robot i opracowania techniczno-organizacyjne, przewidziane

Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca opracuje dokumentacje obejmujgca:

Szczegodtowe harmonogramy realizacji robot
Projekt rozruchu,

Program szkolen

Program Préb Koncowych.

Sprawozdanie z Préb Koricowych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji.

Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym $Swiadectwa

energetyczne).

Dokumentacje powykonawcze.

Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbioréw.

Projekt oznakowania obiektéw i kolorystyki rurociggéw, maszyn i armatury
Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robot i dokonania odbioru robét
instrukcje stanowiskowe,

instrukcje bhp,

dokument(protokdt) zagrozenia wybuchem,

protokoty szkolen

wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, wymagajgcych obstugi

dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej

analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynnikow szkodliwych na

stanowiskach pracy

operat wodnoprawny

szczego6towy harmonogram realizacji i opis prowadzenia robét ze szczegdlnym uwzglednieniem
ciggtosci pracy (ruchu) oczyszczalni oraz schemat wspétpracy z Uzytkownikiem na obiekcie
czynnym, bedgcym w ruchu

1.6.3.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany, przedmiary robét i informacja o planie BIOZ oraz
projekt wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego zostanie przekazany Wykonawcy.
Dokumentacje projektowg inwestycji stanowia:

LP

BRANZA/OBIEKT

PROJEKTY WYKONAWCZE

TECHNOLOGIA

ZADANIE 9.3 Przebudowa gospodarki osadowej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Efckiej

— Pomieszczenie pasteryzacji odpadéw - obiekt nr 14.1

— Zbiornik retencyjny odpadéw - obiekt nr 16

— Pompownia osadu wstepnego - obiekt nr 26

— Instalacja dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza - obiekt nr 32.3
— Zageszczacz osadu wstepnego - obiekt nr 40

ARCHITEKTURA

ZADANIE 9.3 Przebudowa gospodarki osadowej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Efckiej

2.
— Budynek obstugi ZKF (instalacja pasteryzaciji) - obiekt nr 14, 14.1

KONSTRUKCJA
ZADANIE 9.3: Przebudowa gospodarki osadowej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej
— Pomieszczenie pasteryzacji odpadow - obiekt nr 14.1,

3. — Zbiornik retencyjny odpadow - obiekt nr 16,

— Pompownia osadu wstepnego - obiekt nr 26,
— Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza Nr 3 — obiekt nr 32.3,
— Zageszczacz osadu wstepnego - obiekt nr 40.

INSTALACJE SANITARNE

4.

ZADANIE 9.3: Przebudowa gospodarki osadowej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Etckiej
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— Budynek obstugi ZKF (instalacja pasteryzaciji) - obiekt nr 14, 14.1
— Kottownia - obiekt nr 13

— Zbiornik retencyjny odpadéw - obiekt nr 16

— Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 3 - obiekt nr 32.3

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZADANIE 9.3 Przebudowa gospodarki osadowej Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi Efckiej

— Stacja transformatorowa — obiekt nr 23

— Pomieszczenie pasteryzacji odpadow - obiekt nr 14.1

— Zbiornik retencyjny odpadéw - obiekt nr 16

— Pompownia osadu wstepnego - obiekt nr 26

— Instalacja dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza - obiekt nr 32.3

INSTALACJE AKPIiA

ZADANIE 9.3 Przebudowa gospodarki osadowej Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Efckiej

— Centralna dyspozytornia

6. — Pomieszczenie pasteryzacji odpadow - obiekt nr 14.1
— Zbiornik retencyjny odpadéw - obiekt nr 16
— Pompownia osadu wstepnego - obiekt nr 26
— Instalacja dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza - obiekt nr 32.3
DROGI
7 ZADANIE 9.3
’ Przebudowa gospodarki osadowej oczyszczalni $ciekow w Nowej Wsi Efckiej. DROGI
OPRACOWANIA ROZNE
8 ZADANIE 9.3 Przebudowa gospodarki osadowej oczyszczalni $ciekow w Nowej Wsi Efckiej

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie wielobranzowe ST-00 do ST-17

Wykaz dokumentaciji sporzgdzanej i dostarczanej przez Wykonawce

1. Szczegodtowe harmonogram realizacji i opis prowadzenia robét ze szczegoéinym
uwzglednieniem ciggtosci pracy (ruchu) oczyszczalni oraz schemat wspotpracy z
Uzytkownikiem na obiekcie czynnym, bedgcym w ruchu

. Projekt rozruchu,

. Program szkolen

. Program Préb Koncowych.

. Sprawozdanie z préb koncowych

. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

. Fabryczne ilnstrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen i instalaciji.

. Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym swiadectwa
energetyczne).

9. Dokumentacje powykonawcze.

10. Projekty tymczasowej organizaciji ruchu.

11. Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbioréw.

12. Projekt oznakowania obiektéw i kolorystyki rurociggdéw, maszyn i armatury
13. Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robét i dokonania odbioru robot
14. instrukcje stanowiskowe,

15. instrukcje bhp 1 ppoz,

16. dokument(protokot) zagrozenia wybuchem,

17. wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne,
wymagajacych obstugi dwuosobowej, wykonywanych w porze nocne;j

18. analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynnikow
szkodliwych na stanowiskach pracy

oO~NO AP WN

Wykaz Specyfikacji technicznych wg pkt 10.3

Nazwy wilasne wyrobow opisanych w dokumentacji (urzgdzenia, materiaty, wyposazenie, itp.) uzyte
zostaty na potrzeby zaprojektowania szczegdtowych rozwigzan projektowych w odpowiednich branzach
oraz w celu prawidtowego okreslenia kosztéw przedsiewziecia. Majg one na celu utatwienie Wykonawcy

doboru réownowaznych urzgdzen i materiatdw wraz z przynaleznymi im rozwigzaniami branzowymi.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia — roboty budowlane na czynnym (pracujacym) obiekcie,
Wykonawca kazdorazowo zastosuje rozwigzania techniczne uwzgledniajgce rzeczywisty (na dzien
wykonywania robét) stan obiektu.

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekc’)w w Nowej Wsi Etckiej
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1.6.3.2. Dokumentacja techniczna i powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw,
wylgcznie na to przeznaczonych. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdzi wymiary obiektow
podlegajgcych przebudowie i rozbudowie.

Wykonawca winien przedktada¢ Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po zakohczeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkow Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych muszg zostaé zaakceptowane przez
Projektanta i dalej zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robét, w tym réwniez fabryczne instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy
danej czesci Robot, a takze instrukcje stanowiskowe, bhp, dokument zagrozenia wybuchem,

protokoty szkolen, i inne dokumenty wynikajace z przepisow i oczekiwan Zamawiajacego. Dokumentacje
powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w
formie elektronicznej, edytowalne;.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania Robét na wlasny koszt
w czterech egzemplarzach i przedtozy je Projektantowi do akceptacji i Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wykonawca we wlkasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujace Rysunki i Projekty Techniczne
(1 oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje Inzyniera:

o Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi)
e Projekty fundamentéw i konstrukciji wsporczych dla tablic informacyjnych

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest zamknieta i stanowi jedynie uzupetnienie ogdinych
zobowigzan wykonawcy w ramach Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy bedg przedktadane Inzynierowi zgodnie z zapisami w Kontrakcie, a czas na
inspekcje dokumentow nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.

1.6.3.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po trzy egzemplarze kompletnych fabrycznych
instrukcji w jezyku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji ( obejmujgca m.in. wymagane atesty i
dopuszczenia ) dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje fabryczne te winny by¢ dostarczone wraz z dostawg urzgdzenia/systemu na plac budowy.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgadzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda fabryczna instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

VVVVVVVVVYYVY
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» Zasady eksploatacji

» Instrukcja wytaczania z eksploatacji

» Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek (w tym m.innymi: instrukcja postepowania w
czasie przeglagdow, awarii i usuwania usterek w zbiornikach zamknietych i otwartych)

> Srodki ostroznosci

» instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci
urzadzen

» instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania

» wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

» wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych

» schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujgcych i

oswietleniowych.

Instrukcje fabryczne muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$é urzgdzenia, uktadéw sterujgcych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.6.3.4. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje ruchowa.

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia uruchomienia oraz
powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich
wykonanych prac i ustug, a w tym miedzy innymi:

Projekt rozruchu,

Program szkolen

Program Prob Koncowych.

Sprawozdanie z Préb Koricowych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji.

Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym $wiadectwa energetyczne).
Dokumentacje powykonawcze.

Projekty tymczasowej organizacji ruchu.

Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbiorow.

Projekt oznakowania obiektéw i kolorystyki rurociggéw, maszyn i armatury

Inne opracowania, niezbedne dla wykonania robét i dokonania odbioru robot

instrukcje stanowiskowe,

instrukcje bhp,

dokumen t(protokdt) zagrozenia wybuchem,

protokoty szkolen

wykaz oraz instrukcje prac wykonywanych na polecenie pisemne, wymagajgcych obstugi
dwuosobowej, wykonywanych w porze nocnej

analiza oceny ryzyka na stanowiskach pracy oraz pomiary czynnikéw szkodliwych na stanowiskach
pracy

» operat wodnoprawny

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 kpl. w/w dokumentacji (instrukcja eksploatacji w jezyku polskim,
sprawozdanie z uruchomienia )+ wersje elektroniczng edytowalng w jezyku polskim. Pozostate dokumenty
1 egz. oryginalny + 2 kopie.

YV VVVVVVVVVVVVVVVVYVYY

1.6.4. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robot

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez zainteresowane
jednostki, bedace witascicielami bgdz uzytkownikami terenéw i urzadzen, na ktérych prowadzone bedg
prace sieciowe i budowlane. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na realizacjg zadania przez
Przedstawicieli poszczegolnych instytucii, jesli takie optaty bedg naliczone.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogoéw nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
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W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robé6t, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

» projekt organizacji robét,

» szczego6towy harmonogram robat,

» planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robo6t, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robot.

Projekt organizacji robét powinien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.

VVYVYVYVYYV

Opracowany przez Wykonawce szczegotowy harmonogram robét (w formacie do uzgodnienia z
Zamawiajgcym po podpisaniu Kontraktu) musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w Kontrakcie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w Kontrakcie. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektéow i zadan kontraktowych. Harmonogram moze
by¢ w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

Opracowany przez Wykonawce plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji przez Inzyniera. Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera¢ takie
informacije jak:

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

YV VVVVVVVY

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i
zobowigzany jest uzyska¢ pisemne oswiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktorym
prowadzone byly roboty budowlano-montazowe, Ze nie wnosi zadnych roszczen, co do odtworzenia
terenu.

Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych z
organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét sg wliczone w Cene Kontraktowg

Oproéznienie poszczegodlnych obiektdow, przeznaczonych do modernizacji, ze $ciekéw lezy po stronie
Uzytkownika obiektu, usuniecie osadéw - po stronie Wykonawcy.

1.6.5. Zgodnos¢é Robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg, dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentacji
projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia Wykonawca, w przypadku zmian wprowadzonych przez
siebie, przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
Inzyniera.
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢é dokumentow
okreslona w Warunkach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzys¢ btedow lub opuszczern w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i
Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w ST i w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone Materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z ST lub
Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ Robédt, to takie Materialy bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy

1.7.1. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujacych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczeh p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie oczyszczalni w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢é wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Wykonawca wystapi o warunki zasilania placu budowy w media.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢ roztozone
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona :

> Ogrodzenie zaplecza budowy

» Ogrodzenie sktadu materiatow

jesli bedzie taki wymaog Uzytkownika oczyszczalni.

Instalacje elektryczng w tym zasilanie placu budowy przewiduje sie z najblizszej rozdzielnicy w stosunku
do lokalizacji zaplecza.

W Cene Kontraktowg witgczony winien byé takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza,
drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i
medioéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidaciji
tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
i uzgodnienie wszystkich warunkéw technicznych i optat korzystania z istniejgcych mediéw Uzytkownika
oczyszczalni. Koszt korzystania z mediéw ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy, terenu budowy,
kontrola wjezdzajgcych i wyjezdzajacych pojazddéw, wspoétpraca ze stuzbami odpowiedzialnymi za ochrone
obiektdow oczyszczalni. Uzytkownik zastrzega prawo monitorowania terenu placu budowy i zaplecza
budowy oraz prowadzenia kontroli pojazdéw wjezdZajgcych i wyjezdZzajgcych z tego terenu.

1.7.2. Tablice informacyjne

1.7.2.1. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstalue — w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem — tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i zgodnie
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z Rozporzadzeniem Ml w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz z
wymogami funduszy pomocowych. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robét w dobrym stanie.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Ceneg Przetargowa.

Po zakonczeniu realizacji zadania tablice informacyjne nalezy zastgpi¢ tablicami pamigtkowymi.
Koszt wykonania i zainstalowania tablic pamigtkowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, Zze jest wliczony w Cene Przetargowa.

1.7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty
ten okres urzgdzenia i ich elementy oraz drogi dojazdowe bedg utrzymane w sposoéb satysfakcjonujgcy
Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega
karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art.
49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na wiasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy - warunki organizacji ruchu zastepczego, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i Odbioru koncowego, a
w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem i Uzytkownikiem oczyszczalni sposob zabezpieczenia
istniejgcych drég i chodnikéw na terenie oczyszczalni.
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie zabezpieczenia drdg i chodnikow przy realizacji
zadania obejmuje:
(1) Prace organizacyjne
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu Robaét
b) ustawienie tymczasowego oznakowania,
C) przygotowanie terenu
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu itp.
(2) Prace utrzymaniowe
a) utrzymanie ruchu na oczyszczalni tak, aby oczyszczalnia mogta spetniaé normy pozwolenia
wodnoprawnego i utrzymadé ciag technologiczny,
b) Wykonawca zapewni wystarczajgce srodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz chodnikow
oczyszczalni $ciekow
(3) Prace porzadkowe/koncowe
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowg. Wykonawca winien ujg¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.

1.7.5. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robot
od daty Rozpoczecia do daty wydania Odbioru koncowego przez Inzyniera.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane roboty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robét, to na
polecenie Inzyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac Roboty.

1.7.6. Odprowadzenie wéd z pompowania wykopow

Ochrona robo6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
Odwodnienie wykopow i terenu Robét lezy po stronie Wykonawcy.

Wody z wykopéw bedg odprowadzane do instalacji oczyszczalni sciekow.

Warunki i miejsce odprowadzania wéd z wykopow nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem oczyszczalni.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopdéw. Wszystkie obmiary dla systemu
odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robot ziemnych.

1.8. Wymagania w zakresie ochrony ppoz. w trakcie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem ciggtosci jego
funkcjonowania i zapewnienia bezpieczenstwa

Poniewaz wszystkie Roboty bedg wykonywane na czynnym obiekcie jakim jest oczyszczalnia,
wszelkie wylaczenia, badz inne czynnosci zwigzane z ingerencja Wykonawcy w prace obiektu
muszg byé uzgodnione z Uzytkownikiem obiektu.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram prowadzenia robét na
obiekcie w porozumieniu i w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

1.10. Opis sposobu postepowania z materiatami szkodliwymi dla otoczenia
i niebezpiecznymi

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatéw organéw administracji panstwowe;.

1.11. Wymagania dotyczace BHP

1.11.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel Wykonawcy i Uzytkownika nie bedzie pracowat w warunkach,
ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow BHP wynikajgcych z :

» Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego
1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24
poz.110);

» Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401.);

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).

» Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844)

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w rozporzgdzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.11.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci:
o Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikow i
zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
o Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sprzet dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na budowie.
e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.
e Sprzet, urzadzenia oraz narzedzia elektryczne uzywane przez Wykonawce musza by¢ poddane
odpowiednim przeglagdom dopuszczajgcym je do eksploatacji.
e Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji, powinni
legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikaciji.
e Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej i stosowac je podczas wykonywania pracy.

Przy robotach ziemnych i rozbiérkowo-montazowych nalezy, z uwagi na specyfike rob6t zwrécié uwage m
in.na:

e wilasciwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie
zaplecza budowy - Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U nr47 , poz. 401)

e zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych

o wytypowanie bezpiecznego miejsca skladowania materiatéw i przechowywanie ich zgodnie z
wymogami producentéw, w sposéb nie zagrazajgcy pracownikom i obstudze oczyszczalni

o oswietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i doj$¢é zgodnie z obowigzujgcymi normami

o stosowanie sie do wszystkich zalecen dotyczgcych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego
i urzadzen wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzgdzenia

e prawidlowe zabezpieczenie wykopdéw o $cianach pionowych zgodnie 2z projektem
konstrukcyjnym

e zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow

e zabezpieczenie terenu wykonywania robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed
dostepem oséb niezatrudnionych

e zachowanie zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét betonowych

e prowadzenie prac montazowych konstrukcji z elementéw prefabrykowanych zgodnie z
projektem konstrukcyjnym. i obowigzujgcymi przepisami

e wlasciwe oznakowanie miejsc pracy (gtebokie wykopy) - Rozporzadzenie MPiPS z dnia
26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz U. Nr 129, poz. 844)dziat Il - rozdziat 1, § 6

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekc’)w w Nowej Wsi Efckiej
ZADANIE 9.3 Przebudowa gospodarki osadowej Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Elckiej



24

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

e zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia i
zycia, oraz zapewnienie Srodkow pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy dziat IV - rozdziat 1
ww rozporzgdzenia

e zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych srodkéw ochrony stuchu -dziat
IV -rozdziat 5 ww rozporzgdzenia

e zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyrazne oznakowanie terenu przy robotach
rozbiérkowych - dziat IV - rozdziat 6B, §82 i 83 ww rozporzadzenia

e Z uwagi na brak mozliwosci catkowitego wygrodzenia Terenu Budowy nalezy zastosowaé
dodatkowe zabezpieczenia gtebokich wykopow przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic
informacyjnych o gtebokich wykopach.

Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzi€ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Szczegotowy zakres i forme Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegotowy zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzgdzi¢ w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

Jezeli na tym samym Terenie Budowy jednoczesnie dziata dwoch lub wiecej Wykonawcow, to winien byc
ustanowiony koordynator ds. bhp.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku tym
poinformowaé pracownikow. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dzialania na rzecz zapewnienia
bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przy organizowaniu pracy nalezy uwzglednia¢ wymagania, jakie winny by¢ spetnione przy zatrudnianiu
miodocianych.

Nalezy przestrzegac przepiséw regulujgcych zasady wykonywania recznych prac transportowych .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem powyzszych wymogoéw nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.11.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.12. Procedury w zakresie stosowania si¢ do prawa i ochrony wlasnosci prywatne;j i
publicznej

1.12.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnoéniki do Polskich Norm, przenoszacych
normy europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy. Normy te winny byc¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych
i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Robét. Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Zamawiajgcego
na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Jako obowigzujgce, bedg prawa aktualne na dzien Przejecia robét przez Zamawiajgcego.
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1.12.2. Ochrona intereséw oso6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy. Wykonywanie tych robét nie jest podstawg do ich wydtuzenia czasu na
wykonanie robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.12.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu

zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do

wszystkich przepiséw i normatywow oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony srodowiska

na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na

tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W szczegodlnosci Wykonawca wezmie pod uwage wymagania opisane w raporcie oddziatywania na

srodowisko oraz w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

> Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

> Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich przepisow

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosSci:

» stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 0 z 2013 poz. 627);

» stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 25
z 2008r, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami) z aktami wykonawczymi;

» stosowac¢ sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr O z 2013 r., poz. 21
z pdzniejszymi zmianami) zi aktami wykonawczymi, stosowa¢ sie do Rozporzadzenia MS
z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $Srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178,
poz. 1481);

> stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do
urzgdzeh kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzgdzenia MOSZNIL z dnia 13 maja

1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robdét do terendw, dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu

wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

» w porze dziennej =50 dB(A),

» W porze nocnej =40 dB(A),

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

Inzyniera.

1.12.4. Obowiazki wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadéw (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest w mysl|
ustawy ,,O odpadach” wytworcg odpadow powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku
Z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpaddw tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkéw zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc
wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym
zakresie decyzjami.

Wykonawca jest wytwércg i posiadaczem odpadow.
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o Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Ustawa wprowadzajgca przepisy: Dz. U. z 2001 r nr 100 poz.1085.).

o Przy realizacji rob6t, odpadem jest grunt z robét ziemnych nie nadajacy sie do wykorzystania,
odpady komunalne i opakowania,

¢ Wykonawca posegreguje materiat zgodnie z Katalogiem Odpaddw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206),
ogtoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr
0 z 2013r. poz 21) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone
do sktadowania tego rodzaju odpaddw.

o Wszelkie odpady, materiaty z rozbiérki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usung¢ z Terenu Budowy. Wykonawca we wilasnym
zakresie znajdzie skfadowisko odpaddéw dla materiatdw uzyskanych z rozbidrek. Po stronie
Wykonawcy lezy zawarcie uméw w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatow.

e Materiaty z rozbiérki nawierzchni drogowych (nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania)
powinny by¢ zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownikow tych drog.

e Materialy nadajgce sie do dalszego wykorzystania zostang przekazane Zamawiajgcemu do
podjecia dalszej decyzji czy nalezy je usung¢ z placu budowy czy przewiezé na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego,

o Wykonawca dotgczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z ustawg do
dokumentoéw odbioru czesciowego.

e Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac¢ tylko na wysypiska, ktére majg
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnos¢, wydane przez Wojewode lub Prezydenta
Miasta.

e Czynng biologicznie warstwe ziemi sktadowac tak, aby po zakonczeniu budowy mogta by¢
ponownie wykorzystana

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie (tj wywoz +
opfaty za skiadowanie) nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

o Wszelkie koszty zwigzane z postepowaniem Wykonawcy z odpadami nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

o Wykonawca przekaze Zamawigjacemu informacje o sposobie zagospodarowania w/w osadow.

1.12.5. Zabezpieczenie zieleni

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie zabezpieczeniai lub
przesadzania drzew i krzewow.

Prace objete Kontraktem prowadzone sg m.in. na terenie istniejgcej, funkcjonujgcej i zagospodarowane;j
oczyszczalni Sciekédw. Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdéw, Wykonawca jest zobowigzany do
ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Szczegotowe zapisy w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni podano w ST-03 ,Roboty ziemne
i przygotowawcze”.

1.12.6. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

Na terenie oczyszczalni brak jest zabytkéw.

Jezeli jednak w trakcie prowadzenia Robdt nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
Programu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na
Ukonczenie Robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajgcy.

1.12.7. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez Ustawe Prawo Budowlane, a w
szczegolnosci:
» Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7
» Zasady i tryb dopuszczania wyrobow budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10
» Proéby i sprawdzenia instalacji, urzgdzen technicznych, protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub
podlegajgcych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej
wg art. 22
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» Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56:
o Panstwowej Inspekcji Pracy
o Panstwowej Strazy Pozarnej
» Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy wg art.57.

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikéw préb jest elementem
koniecznym Przejecia Robo6t prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8 ST- 00.

(1) Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, wode,
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, Rozruchu i Proby Eksploatacyjne;j.
Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb winny
by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

(2) Préby Koncowe

W ocenie wynikéw Prob Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje wynikajgce z zapisow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz norm.

(3) Préba Eksploatacyjna

Préba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem prowadzona przez Wykonawce rozliczana jest w cenie
Kontraktowej instalaciji.

Pozytywne wyniki Proby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
sg warunkiem koniecznym dokonania Odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

1.13. Nazwy i kody robot w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia

Grupa, klasa, kategoria, uszczego6towienie
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
kategoria- 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1  Roboty rozbiorkowe

kategoria- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2  Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

kategoria- 45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
kategoria- 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domoéw
handlowych, magazynowych obiektéw budowlanych przemystowych,
obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

kategoria- 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223220-4  Roboty zadaszeniowe
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie
terenu

kategoria- 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw

komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw

45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekc’)w w Nowej Wsi Efckiej
ZADANIE 9.3 Przebudowa gospodarki osadowej Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Elckiej



28

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

kategoria-
kategoria-

45233120-6
45250000-4
kategoria-

45252100-9
45252121-2
45252130-8
45252140-1

45260000-7
kategoria-

45261210-9
kategoria-
45262310-7
45262311-4
45262330-3
45262500-6
45262600-7
45262700-8

45310000-3
kategoria-

45311000-1
45311200-2
kategoria-

kategoria-
45320000-6

45330000-9
kategoria-

45331110-0

45331210-1
kategoria-
kategoria-

45340000-2
kategoria-

45410000-4

45420000-7
kategoria-

45430000-0
kategoria-
kategoria-
45440000-3
kategoria-
45442100-8

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie budowy drég

Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektéw budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego
45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadéw

Roboty budowlane w zakresie zakladéw oczyszczania sciekow
Instalacje osadu

Wyposazenie zaktadow oczyszczania sciekéw

Roboty budowlane w zakresie zaktadéw odwadniania osadow

zaktadow

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i
podobne roboty

Wykonywanie pokry¢ dachowych
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Zbrojenie

Betonowanie konstrukciji

Roboty w zakresie naprawy betonu

Roboty murarskie i murowe

R&zne specjalne roboty budowlane

Przebudowa budynkéw

konstrukcji dachowych oraz

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w  zakresie
elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

okablowania oraz instalacji

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych
i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzeh  grzewczych,

i klimatyzacyjnych

Instalowanie kottow

Instalowanie wentylacji

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

wentylacyjnych

Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45342000-6  Wznoszenie ogrodzen

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
445421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Pokrywanie podtdg i $cian

45431000-7  Kfadzenie ptytek

45432000-4  Kfadzenie i wyktadanie podtdg , $cian i tapetowanie Scian
Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjgcych

Roboty malarskie
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45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Wszystkie Wyroby stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

o odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepisdw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisdw, w szczegolnosci Ustawg o wyrobach budowlanych
Z 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881,

o mieé¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu,

o wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robé6t. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotno$ci oraz
wymagajgce minimum obstugi,

o Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ,

o Inzynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania
sformutowane w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych,

o deklarowanie zgodnosci wyrobow budowlanych musi byé zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041),

o Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdw do Robdét.

o wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobow budowlanych i urzadzen uzyte
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Ilub
dokumentacji projektowej powinny by¢é uznawane jako stuzace okresleniu projektowanych
parametrow wyrobow budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku moga by¢ stosowane
inne rbwnowazne wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych parametrach,

o charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w
realizacji Robét objetych Kontraktem podano w wymaganiach szczegétowych poszczegoinych ST.

2.2. Wymagania dotyczace zrédetl pozyskania wyrobow budowlanych

2.2.1. Wymagania ogoélne

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow (wyrobow
budowlanych) przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Inzynier zatwierdzi je w
ciggu 7 dni.

Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robat.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na terenie kraju
pochodzenia.

2.2.2. Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskiwanie
Wyrobow budowlanych np. piasku, zwiru z jakichkolwiek zt6Zz miejscowych, wtgczajagc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych Materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem Materiatéw na plac budowy i dalej miejsca wbudowania.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie Robot.

Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robodt lub odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.2.3. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane fadowane sg w fabrykach na srodki transportu przez doswiadczonych pracownikéw
przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialnos$¢ za
dostarczenie fadunku w stanie nieuszkodzonym.

Jednakze, zaraz po dotarciu przesytki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy
skontrolowaé jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg by¢é odnotowane
w dokumentach przewozowych, o czym bezzwiocznie powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstate
w czasie transportu nalezy zgtasza¢ bezzwtocznie przewoznikowi na pismie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych sg niezbedne do przeprowadzenia ewentualnych
procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny by¢é oznaczone i sktadowane, dotyczace
sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy w oddzielnym miejscu.

Sposoéb rozltadunku zalezy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosé.
Nalezy przy tym przestrzegaé zaleceh producenta w tym zakresie. Przed rozpoczeciem roztadunku nalezy
sprawdzi¢, czy na miejscu znajduje sie wystarczajgca ilos¢ osdb oraz czy ich zadania zostaty wtasciwie
okreslone. Nalezy tez sprawdzi¢, czy sprzet mechaniczny ma wystarczajgcy udzwig oraz czy spetnione sg
wymagania odpowiednich przepisdw w zakresie bezpieczenstwa.

2.3. Procedury inspekcji wytwoérni materialéw i wyrobow budowlanych

Wytwodrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce

warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

o Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych roboét niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera
stosowna korekta ich kosztow.

o Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wymagania co do przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
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21 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych Robot.

Sprzet i maszyny uzywane do Robét powinny by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy i powinny odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ Ilub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Kontraktem
oraz poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét. Zakupy urzgdzen i materiatéw winny by¢ zgodne z
zatwierdzonym harmonogramem dostaw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc¢, stabilnos¢ i bezpieczehstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i
Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu
Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia
Robot.

Nazwa zamowienia: Przebudowa technologii Oczyszczalni Sgiekc’)w w Nowej Wsi Efckiej
ZADANIE 9.3 Przebudowa gospodarki osadowej Oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi Elckiej



32

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00 — Wymagania ogdlne

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych w
Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne
usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Rozbudowe, modernizacje oraz préby koncowe oczyszczalni nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci
pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg byé prowadzone zgodnie
z harmonogramem uzgodnionym przez Zamawiajgcego i zatwierdzonym przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

Czes¢ ogding opisujgca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

YV VVVVVVYVY

Czes¢ szczegodtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

» spos6b i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

» sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Opis zasad kontroli jakosci Robét

» Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robdt.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow.

» Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz Robaét.

» Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
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» Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz Robot z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.

» Wpykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

» Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

» Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i Rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Opis zasad pobierania probek do badan

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Opis zasad wykonywania badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, w formie raportu, do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Opis badan jakie bedzie wykonywat Inzynier Kontraktu

Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢é materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowsg i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Opis wymagan dotyczacych wymaganych certyfikatéw i deklaracji zgodnosci

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzagdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcego

realizacjg umowy — inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé

wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych

specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Przepisy regulujgce powyzsze wymagania:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 +
pézniejsze zmiany)

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r O ogdéinym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r nr 229
poz 2275 +zmiana Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 2004r.
Nr 195, poz. 2011)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249 poz.
2497).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydania (Dz. U. z
2004r Nr 237 poz. 2375).

6.7. Opis procedur wprowadzania zmian i poprawek do dokumentacji projektowej

6.7.1. Zmiany do dokumentacji

Inzynier jest odpowiedzialny za analize zgtoszonej niezgodnos$ci np. przez Wykonawce i podjecie decyzji
0 usunieciu niezgodnosci. Zmiany i modyfikacje dokumentéw sg dokonywane przez komorki
organizacyjne, ktore je opracowaty i wyemitowaty.

Wyréb (dokumentacja projektowa) niezgodny z wymaganiami moze powsta¢ na etapie:
- kontroli i odbioru dokumentacii,
- w trakcie realizacji budowy na podstawie dokumentacji i po przekazaniu dokumentacji
Inwestorowi.

Zmiany w dokumentach wprowadzajg osoby opracowujgce dany dokument. Projektant jest odpowiedzialny
za usuniecie niezgodnosci i zatwierdzenie wprowadzenie zmian wyniklych podczas realizacji budowy.

Zmiany moga polega¢ na
e wymianie na nowe dokumenty (dokument uzyskuje statut wydania nastepnego),
e wprowadzeniu aneksu (umowy, zamowienia).

Dopuszcza sie odreczne nanoszenie zmian (po przekresleniu nieaktualnej tresci) dokumentujgc ten fakt
datg i podpisem wprowadzajgcego zmiane.

Do projektu zmienianego nalezy wprowadzi¢ Karte zmian do projektu.
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Karta zmian powinna zawieraC: liczbe porzadkowa, opis zmiany, Nr rysunku, Nr zmiany, Nazwisko
wprowadzajgcego zmiane oraz date i podpis.

Dokumenty nieaktualne sg odbierane po udokumentowaniu faktu oddania.

Mozliwe jest zaproponowanie produktow réwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerébki projektowe,
budowlane i instalacyjne muszg byé wykonane na koszt i odpowiedzialno$é wykonawcy. Wszystkie
materiaty wymagajg akceptacji Inzyniera.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami opisanymi w wymaganiach w kolejnych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, w jednostkach miary i z
dokfadnosciami tam opisanymi lub wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

8. ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

8.1. Procedura przejecia robét

Roboty bedag przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Odbioru koricowego.

W zaleznosci od ustalen wymagan ogolnych i szczegdétowych roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom
odbioréw dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

» Odbior roboét ulegajgcych zakryciu,

» Odbior czesciowy,

> Odbiér koncowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Roboét).

Przejecie przez Uzytkownika obiektéw oczyszczalni powinno by¢ dokonane komisyjnie w formie,
odpowiednio, odbioru koncowego i pogwarancyjnego.

8.1.1. Warunki przejecia robét

Odbiér robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

» Odbior koncowy (Przejecie Robdt) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektéw.

> Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego (korncowego) bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

> Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie.

> Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie robét po zweryfikowaniu
odbioru kohcowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i
Wykonawcy wezma rowniez udziat w odbiorze korcowym.

» Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiaréw, Préb Kohcowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z
Czeécig Il SIWZ (Opis przedmiotu zamdéwienia).

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

8.1.2. Dokumenty Przejecia Robot

Na dzieh zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Robot Wykonawca przedstawi dokumenty, ktore
wczesniej nie zostaty dostarczone w czasie prowadzenia odbiorow czesciowych wg ponizszego
zestawienia:

rysunki z naniesionymi zmianami,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét ulegajgcych zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préb Koncowych, zgodne z ST i
PzJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

sprawozdanie techniczne,

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,

VVV VVVVYVY
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protokoty sprawdzen i badan w tym protokét zbiorczy prac rozruchowych
certyfikaty jakosci wbudowanych materiatdéw i urzgdzen,

dokumentacje Techniczno-Ruchowe,

instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen i instalacji,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

O VYVVVVV

prawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakonczenia Robdét.
stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow

VVVVY

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego —
Przejecia Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja

8.2. Proby
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy odnosnie uzyskania efektéw koncowych wynika z zastosowania maszyn,
urzadzen, ukfadéw technologicznych i innych rozwigzan zgodnie z wskazaniami podanymi w

Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb
zgodnos$ci parametréw technicznych i technologicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych oraz
dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada réwniez za poprawne dziatanie catosci instalacji, a
zatem za koncowe efekty ekologiczne i ergonomie obstugi.

8.2.1. Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, wode, energie elektryczna,
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob Rozruchu. Koszty wykonania préb
oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdw niezbednych do wykonania préb winny byé uwzglednione w
Kwocie Kontraktu.

8.2.2. Préby koncowe

W ocenie wynikéw Préb Kohcowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje wynikajgce z dokumentaciji,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i norm.

Préby Kohcowe bedg w kolejnosci obejmowaty:

> proby przedodbiorowe,

> préby odbiorowe,

» rozruch technologiczny i badania procesowe, w tym wykonanie préby eksploatacyjnej.

Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty, ustugi i wykonanie proby eksploatacyjnej,
wymagane do momentu wydania protokotu Odbioru korncowego. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do
realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego oraz
préby, przed wydaniem protokotu Odbioru kohcowego, ponoszone beda przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program Prob Koncowych do zatwierdzenia Inzynierowi. Wszystkie badania i
préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i Dokumentami Kontraktowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacje, Inzynier
zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem Budowlanym i aktami pochodnymi przy
udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy Zzadnych obowigzkéw i odpowiedzialnoéci
okreslonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowigzany do obecnosci w trakcie wszystkich kontroli
przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

8.2.2.1. Préby przedodbiorowe
Proby przedodbiorowe obejma:

» Procedury badan producenta
» Procedury przyjecia materiatéw i urzadzen na Teren Budowy
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» Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami
producenta oraz Dokumentami Kontraktowymi.

Inzynier bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczgce badanh i kontroli
zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegdétowej dokumentaciji.

Badania producenta powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania
obejmujgce miedzy innymi:

zasuwy, przepustnice,maszyny i urzadzenia

zbiorniki reagentow,

przenosniki,

wentylatory,

rozdzielnice i sterownie nn,

wyposazenie AKPIA.

8.2.2.2. Proby odbiorowe
Proby odbiorowe, w tym préby hydrauliczne, dla rob6t budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i

automatyki bedg przeprowadzane po ich zakonczeniu, sprawdzeniu ,na mokro”, potwierdzeniu zgodnosci
z warunkami Umowy.

VVVVVY

8.2.3. Préba Eksploatacyjna

Prowadzenie 30-dniowej proby eksploatacyjnej nastepuje przy obecnosci Wykonawcy. Po zakonczeniu
proby eksploatacyjnej Inzynier wystawi protokét Odbioru koncowego i odpowiedzialnos$é za utrzymanie
wymaganych parametréw procesowych zdefiniowanych w Kontrakcie i ustalonych na etapie Rozruchu i
préby eksploatacyjnej przechodzi na Zamawiajgcego.

8.3. Odbiory

8.3.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Roboét ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokédt sporzgdzony przez Inzyniera w
obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowac robét bez ich odbioru.

8.3.2. Odbiér Czesciowy

8.3.2.1. Odbior czesciowy - Przejecie Czesci Robot

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robot.

Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru Czesciowego
Robot dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy
Przejeciu Robdét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla roboét wyszczegolnionych odrebnie w harmonogramie
realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ miedzy innymi:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania
robot,

Dziennik Budowy,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

Y VYV
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Protokoty przeszkolenia obstugi,

Dokumenty oznakowania i wyposazenia BHP i ppoz,

Instrukcji eksploataciji i stanowiskowych,

Dokumenty wykonania drog dostepu do odbieranych obiektow i/lub instalacji

instrukcje bhp,

protokoty szkolen

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji.

Inne opracowania, niezbedne dla wykonania rob6t i dokonania odbioru robét

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji.

Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezgcych rozliczen na podstawie zaawansowania robét
odnotowanego w Ksiedze Obmiaru.

Zamawiajacy nie bedzie uzytkowat zadnej czesci robét do czasu az Inzynier nie wystawi Swiadectwa
Przejecia dla tej czesci robét zgodnie z pkt. 8.3.2.2.

VVVVVYVYVYVYY

8.3.2.2. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujgcych

warunkow:

» zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inzyniera,

> dostarczenia calosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia,

» dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan, Préb Koncowych.

8.3.2.3. Rozliczenie koncowe

Po wydaniu protokotu Odbioru kohcowego nastgpi rozliczenie koncowe.

8.3.3. Odbior Ostateczny (koncowy) Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich zakresu
(losci) oraz jakosci oraz osiggniecia i potwierdzenia wymaganych efektéw oczyszczania Sciekéw
odprowadznaych z przebudowanej oczyszczalni.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét”.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z ST i
Dokumentacjg Projektows.

W toku odbioru ostatecznego Robét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robot
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru koncowego (ostatecznego) sa: ,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robot” sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do Odbioru Wykonawca jest zobowigzany witasnym kosztem i staraniem przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
= Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,
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= Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (PB i PW) z naniesionymi zmianami,
potwierdzong przez projektanta i Inzyniera oraz dokumentacje projektowg dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu — (3 kpl.),

= dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robaot,

= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

= Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych — Swiadectwa Przejecia Czesci Robét,

= uwagi i Polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopéw,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST,

Protokoty wszystkich przeprowadzonych préb cisnienia przewodéw ttocznych (ci$nieniowych),

zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometréw uzytych do préb,

analizy wody,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i

potwierdzenie pomiaru branzowego),

= kopie mapy =zasadniczej (3 komplety) powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,

sprawozdanie techniczne,

Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych,

instrukcje stanowiskowe,

instrukcje bhp,

protokot zagrozenia wybuchem,

karty gwarancyjne,

operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
= uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,
= Date Rozpoczecia i Date Ukornczenia Robét.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin Odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Ptatnosci

Po wydaniu protokotu Odbiory koncowego przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany przedstawié¢
Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i
zatgcznikami, ktérych zakres wynika $cisle z przedstawionego projektu, wykazujgcego szczegdtowo:

» Warto$¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem,

> Wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza, ze sg mu nalezne wg Kontraktu i z innego tytutu.

Po przedfozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, Ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie pfatnosci zwigzanych z Kontraktem i
wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robét.

Inzynier Wystawi Koncowe Swiadectwo Platno$ci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

8.3.4. Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w Okresie Gwarancyjnym.
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Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére
wystgpity w Okresie Gwaranciji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
Odbioru Ostatecznego.

9. PLATNOSCI

Szczegotowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajgcego w Umowie ( Kontrakcie ).
Rozliczenie wszystkich robét tymczasowych i prac towarzyszgcych nastepuje poprzez ujecie ich w cenach
robot podstawowych. ( tzn. nie bedg one rozliczane odrebnie).

9.1. Wymagania ogdéine

Podstawg ptatnosci jest Protokdt Odbioru koncowego, przedstawiajgce szczegdtowo kwoty, do ktérych
Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane sg w oparciu o cene jednostkowg, skalkulowang przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg robdét podstawowych, ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze
Robdt.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

> warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

> koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),

> koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét,

» koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

> wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

> obstuge geodezyjna,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Ponadto nalezy ujg¢ koszty:

» dotyczgce oznakowana Robét, tablice informacyjne, pamigtkowe

» ubezpieczenia, gwarancje , koszty zezwolen i innych opfat administracyjnych

» opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenie robot, utrzymanie
oznakowania,

» optat zwigzanych z organizacjg ruchu

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg
pozycjg kosztorysowa.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Koszty zwigzane ze spetnieniem wymagania opisanego w pkt.1.7 (wymagania w zakresie zabezpieczenia
terenu budowy) nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
winien ujg¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie
terenu budowy:

» dostarczy¢, zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

» utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

» usung¢ urzgdzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robét.

9.3. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty zwigzane z wykonaniem robdét tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie.
Koszty winny by¢ ujete w kosztach robét podstawowych.
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9.4. Dokumentacja powykonawcza oraz prace pomiarowe

Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w
Cene Kontraktowa.

9.5. Zaplecze Wykonawcy — koszty ogéine budowy

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien
ujg¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Wykonawca zapewni;
» Organizacje zaplecza Wykonawcy zgodnie z pkt . 1.7.1
- dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem.
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
- wykonanie niezbednych przytaczen medioéw (sieci i instalacje wod-kan, elektryczne).
» Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego wymiane na nowy,
- ubezpieczenie pomieszczenh i wyposazenia,
- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania
i eksploatacji,
- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
- utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
- zapewnienie potrzebnych materiatoéw, sSrodkdéw czystosci, ochrony indywidualne;j itp.,
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzgdzen.
» Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
- likwidacja zaplecza Wykonawcy
- oczyszczenie terenu.

9.6. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do:
» Przeprowadzenia szkolen,

» Przeprowadzenie préb koncowych,

» Opracowania instrukcji eksploatacii.

9.7. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia nowych obiektéw oczyszczalni w
niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpozarowej. Koszt wyposazenia nie podlega
odrebnej zaptacie i stanowi element kosztéw ogdinych Wykonawcy.

9.8. Tablice informacyjne

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajgcych z Prawa budowlanego oraz z
wymogami funduszy pomocowych stanowi element kosztéw ogdlnych Wykonawcy i nie podlega odrebnej
zapfacie.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe; koszty zawarcia ubezpieczern wymienionych w
Klauzulach Warunkéw Ogolnych i Szczegdlnych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegajg odrebnej
zaptacie i stanowig element kosztéw ogélnych Wykonawcy.

9.9. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla robét budowlanych branzy instalacji sanitarnej
i zwigzanych z nimi robét ziemnych, odwodnieniowych, budowlanych oraz
odtworzenia nawierzchni i organizacji ruchu zastepczego

A. Uzgodnienia z wtascicielami sieci i terenu.
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B. Dokumentacja projektowa wg pkt 1.6.3.1 niniejszej specyfikacji.

10.2. Normy i akty prawne obowigzujace przy realizacji niniejszej umowy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace europejskie
normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i
nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$ciag wymaganiami.

Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie po6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:
europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane,
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

Polskie Normy,

polskie aprobaty techniczne.

VVVVVYVYY

Zakftada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami ponizszych ustaw i
przepisow (aktualnosé¢ aktéw prawnych sprawdzi¢ w dniu stosowania):

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z
pbézn. zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. -0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 poz.1086
z p6zn. zmianami). ( Dz. U. z 2005r Nr240 poz2027 j.t. + zm. z 24.02.2007r Dz.U. 07.21.125)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 25 z 2008r, poz. 150 z
pézniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).( Dz.U.07.19.115 j.t + zm Dz.U. 07.192.1381).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r Nr 92 poz.881)

7. Ustaw z dnia 21 kwietnia 2001r- o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr.62 Poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; z pdzn. Zmianami

10.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.
Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389

11.Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Dz.U nr
2002/2004 poz. 2072

12.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120
poz. 1126)

13.Rozporzgdzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw bhp (tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

14.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

15.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawiebezpieczehstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdét ziemnych |,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r Nr 118 p0z.1263).
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16.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

17.Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz.
313)

18.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006r. Nr
80, poz. 563)

19.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 2004r. Nr
195, poz. 2011)

20.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r Nr 249 poz. 2497).

21.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydania ( Dz. U. z
2004r Nr 237 poz. 2375).

22.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)

23.Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)

24.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 07.61.417)

25.Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK 1979.

26.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1980

27.Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnhowa geodezyjna. GUGIK 1979.

28.Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1980.

29.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK. 1979.

10.3. Zestawienie Specyfikacji Technicznych

ST-00 Wymagania ogodlne

ST-01 Wytyczenie obiektow (wytyczenie obiektdw, tras i punktéw wysokosciowych)

ST-02 Roboty rozbiérkowe i demontazowe (obiektow liniowych, kubaturowych i
demontaz instalacji i wyposazenia w obiektach)

ST-03 Roboty ziemne i przygotowawcze (rozbidrki nawierzchni, zielen przesadzanie,
wycinka)

ST-04 Roboty betonowe i zelbetowe

ST-05 Roboty zbrojarskie

ST-06 Powtoki ochronne i naprawy powierzchni betonowych

ST-07 Roboty izolacyjne

ST-08 Montaz konstrukcji zelbetowych

ST-09 Montaz konstrukcji stalowych

ST-10 Roboty murarskie
Roboty wykohczeniowe (roboty tynkarskie, stolarka i slusarka okienna i

ST-11 drzwiowa, ukfadanie ptytek ceramicznych na scianach i posadzkach,
wykonczenie posadzek innych, roboty malarskie)

ST-12 Instalacje sanitarne wewnetrzne (wod-kan, wentylacyjne, grzewcze, gazowe,
olejowe, kottownia, agregaty ko generacyjne, biofiltry)

ST-13 Instalacje technologiczne (wyposazenie technologiczne i montaz)

ST-14 Sieci sanitarne zewnetrzne (wod-kan, cieplne, kanaty powietrzne)

ST-15 Instalacje elektryczne

ST-16 Instalacje AKPIA

ST-17 Roboty drogowe
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